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Cualquier tipo de proyecto puede y debe ser gestionado formalmente utilizando las mejores prácticas 
existentes. La Gestión de Proyectos según ISO 21500, PMI, IPMA o PRINCE2 requiere de herramientas que 

permitan integrar y procesar información del proyecto desde sus inicios hasta el cierre. 
En ese contexto, resulta necesario la aplicación de herramientas o software de gestión que faciliten el 

tratamiento de la información, la administración de recursos, la formulación de parámetros y visualización de 
gráficos, como base para la toma de decisiones.  

Dentro de las principales líneas de Gestión se encuentra el Primavera P6. 
 

Objetivos Didácticos 
En el presente curso el participante aprenderá desde las configuraciones necesarias para la aplicación del 
programa, hasta las diferentes funcionalidades para la planificación, programación, control de recursos y 
análisis de los proyectos. 

• El participante comprenderá la aplicación del software en el proceso de Planificación y Control de forma 
integral, así como el uso de la herramienta en las distintas fases del proyecto a ser aplicada. 
• El asistente obtendrá una clara idea de los pasos a seguir para elaborar una programación con Primavera P6. 
• Todas  las prácticas y conceptos inciden en los tres elementos básicos de la gestión de proyectos: 
planificación, uso de recursos y costes. 

 
Audiencia 

Todo usuario que tenga al menos conocimientos básicos de los conceptos de gestión de proyectos y necesite 
el apoyo de la herramienta informática de Primavera Project Planner. 
 

Requisitos previos 
Manejo de entorno Windows y conceptos básicos de la gestión de proyectos. 
 

Metodología 
Presencial (TILT) – OnLine LIVE (OLL) 
 

Duración 
2 jornadas 
 

Contenidos 
 
 

1.- INTRODUCCIÓN AL PRIMAVERA P6 - PROJECT MANAGEMENT. 
• Conceptos Básicos. 
• Project Management. 
• Pantalla de Bienvenida. 
• Ventana de Inicio (Home). 
• Ventana de Actividades. 
• Administrando Preferencias. 
• Administrando Usarios. 
• Layouts. 
 
2.- CONFIGURACIONES. 
• Configuraciones iniciales (Monedas, Formulas de cálculo). 
• Estructuración de la Información. 
• Información Global del Proyecto (EPS). 
• Estructura Jerárquica Organizacional (OBS). 
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3.- USO DE DICCIONARIOS. 
• Códigos de Proyectos. 
• Códigos de Actividades. 
• Roles. 
• Definición de un Recurso. 
• Definición de Cuentas de Costos. 
 
4.- CREAR UN PROYECTO. 
• Crear un Proyecto. 
• Definir  detalles adicionales al Proyecto. 
• Edición de la Ventana del Proyecto. 
• Trabajar con Columnas y Layout 
 
5.- ESTABLECER LA WBS Y ACTIVIDADES. 
• Trabajar con la WBS. 
• Agregar Actividades. 
• Definir Tipos de Actividades. 
• Establecer Relaciones. 
 
6.- CALENDARIOS. 
• Crear Calendarios. 
• Asignar Calendarios. 
• Asignación de Documentos de Trabajo. 
• Ejecutar el Programa de Obra. 
 
7.- TRABAJAR CON RESTRICCIONES Y RIESGOS.  
• Definición de Tipo de Restricciones. 
• Aplicar Restricciones a las Actividades. 
• Aplicar una Fecha Obligatoria para el Término del Proyecto. 
 
8.- ORGANIZAR ACTIVIDADES. 
• Agrupar Actividades de acuerdo a un Criterio Especifico. 
• Ordenar Actividades. 
• Filtrar Actividades. 
• Crear Filtros. 
 
9.- ASIGNACION DE RECURSOS Y COSTOS. 
• Asignar Recursos a las Actividades. 
• Asignar Roles a las Actividades. 
• Asignar Cuentas de Costos a las Actividades. 
• Asignar Costos a las Actividades. 
• Definición de Tipos de Duración. 
 
10.- ANALIZAR LOS RECURSOS Y LOS COSTOS. 
• Desplegar Perfiles de la Utilización de los Recursos. 
• Dar Formato a los Perfiles de Recursos. 
• Dar Formato a la Unidad de Tiempo. 
 
11. ESTABLECER  LA LINEA BASE. 
• Crear la Línea Base. 
• Establecer la Línea Base. 
• Desplegar Cronogramas. 
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12.- ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
• Introducir la Información Real del Proyecto. 
• Aplicación de Datos Reales. 
• Reprogramar y Recalcular el Proyecto. 
 
13.- CREACIÓN DE INFORMES. 
• Método para Crear informes. 
• Crear y Modificar un grupo de informes con el asistente. 
• Configurar la Página para la Impresión. 
• Imprimir en Formato Web. 
 
14.-REALIZACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO PROPUESTO POR LOS ASISTENTES 
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